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О Концерне «Росэнергоатом»

38
действующих

энергоблоков

в России

217,4
млрд кВтч

выработка в 2023 г

20 %

доля

в энергобалансе РФ

49
компании

>57,3 тыс.

сотрудников

Входит в Госкорпорацию «Росатом»
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Импортозамещение рабочих мест

>39 500
пользователей
уже работают
на Astra Linux

дек.2020фев.2020 июл.2020

Выбор ОС Подготовка к 
переводу

Ограничение: Отраслевые и дивизиональные RDS для ПО, не работающего в AL

дек.2023

5 000 чел.

Стабилизация 
системыПеревод 1-й очереди 

пользователей

Перевод 2-й очереди 
пользователей

• увеличение быстродействия
системы

• адаптация прикладного ПО
• устранение выявленных

замечаний

дек. 2021

20 900чел.

Перевод 3-й очереди 
пользователей

дек.2022

35 000чел.

Награды:

Импортозамещение: 

проект года

Лучшая отечественная 

разработка

Лучшее цифровое 

решение в ТЭК

Перевод 4-й очереди 
пользователей

95% от всех рабочих мест 

дивизиона
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Основные факторы успеха нашего проекта

Поддержка

Руководства

Высшее 

руководство 

публично 

демонстрировали 

поддержку и 

вовлеченность

Не смотря на 

дефицит 

специалистов на 

рынке, нам удалось 

сформировать и 

удержать команду

Особое внимание 

уделялось работе с 

сопротивлением 

пользователей, 

качественному 

обучению 

пользователей

Удалось 

договориться с 

поставщиками о 

специальных 

условиях по 

взаимодействию

Команда
Подготовка 

пользователей
Поставщики
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Работа с сопротивлением пользователей

• Заблаговременно начали информировать пользователей о предстоящих 
изменениях: новости в корпоративных СМИ, тематические онлайн-
конференции, информационные рассылки (почему сейчас, что поменяется, 
кого затронет, как будет проходить переход и пр.)

• Организовали оперативную обратную связь с пользователями 
(возможность задать вопрос, отправить замечание, «выговориться»)

• Публично демонстрировали поддержку и вовлеченность со стороны 
руководства

• Обеспечили качественное обучение пользователей

• Обеспечили качественную поддержку пользователей

• Предоставили пользователям возможность делиться своим 
опытом/лайфхами

Шок

Отрицание

Злость

Торг

Депрессия

Обдумывание

Адаптация

Вовлеченность

Сопротивление и 

негативная реакция –

неизбежны! 

Инструменты для снижения сопротивления, которые использовали мы:
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Подготовка пользователей

4

6

1

5

2

Еженедельные обучающие и консультационные вэбинары

Обучающие видео-ролики

Видео и «бумажные» инструкции (под разные возрастные 

категории)

База знаний на корпоративном портале

3

База ответов на часто-задаваемые вопросы

Лайфхаки по работе в новой системе (делятся сами пользователи на 

портале цифровизации)
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Негативные эмоции пользователей сублимируем в юмор

Работы финалистов конкурса плакатов в 2021 год
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• Соответствие  требованиям ФСТЭК по защите информации содержащейся в государственных информационных системах 3 класса защищенности, 

а также требованиям по обеспечению безопасности персональных данных, необходимые для обеспечения 4 уровня защищенности

Доверенные* ПАК Росэнергоатома 

В ЭКСПЛУАТАЦИИ  
5000 раб. мест – реализовано

+5000 раб. мест – в 2023 г.

403 тБ для пользов. данных

3 стойки в собственном ЦОД

Импортозамещение 

виртуальных, в т. ч. 

удаленных рабочих мест 

пользователей

Создание серверной 

инфраструктуры для 

работы ЗОКИИ в АСУП

Пройдена Аттестация

Для  ЗОКИИ 3 категории
1100 ядер, 8 тБ ОЗУ

190 тБ данных хранения

Обеспечение работы 

средств по 

информационной 

безопасности

Обеспечение работы 

КХД и аналитических 

программ

Пройдены 

испытания

ЦЕЛЬ: создать сбалансированные горизонтально масштабируемые аппаратные решения на российском «железе» 

для отечественных систем и приложений с прогнозируемыми параметрами качества работы информационных 

систем и их совокупной стоимостью использования (TCO)

ЗАКАЗЧИК

ВНЕДРЕНИЕ
2024

ТОРЭКС

Поддержка 

эксплуатации и ТОиР

Проектирование
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Внедрение АРМ с процессором Байкал

1000 АРМов на процессорах Байкал распределены по станциям для тестирования

 Системный блок: Бобер

 Процессор: Байкал

 ОС: Astra Linux Special Edition релиз «Новороссийск»

Новороссийск

более 700 из них установлены на 

рабочих местах пользователей
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Конкурс мемов среди пользователей в 2023году



11

Системы управления предприятием и аналитические системы

Автоматизированная система 

управления сроками и стоимостью 

(АСУСС)

Утверждение функционально-технических требований – фев. 2024

ERP КРЭА

Сформированы функционально-технические требования

Центр принятия решений

БД переведена на импортозамещенное решение.

Перевод дашбордов - 2024

Корпоративный 

информационный портал

Автоматизация долгосрочных 

инвестпрограмм (АДИП)
2021

Управление процессами (ИСУ) 2022

Управление бюджетированием 2023

2023Общая интеграционная шина

Замена SAP на АтомМост в части ЗОКИИ

Система сводной отчетности

Получение финансирования – февраль 2024

2024

2022

2024

2027

2026 ?
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Производственные системы Росэнергоатома

АСИДК, УиК ЯМ и др. под Windows

АСИДК – заключение договора  - октябрь 2024

УиК ЯМ – договор заключен 

Система предиктивной аналитики

Заключение договора – март 2024

Система сбора и мониторинга 

показателей оборудования

Заключен договор. Реализация

Техническое обслуживание, 

ремонт и эксплуатация (ТОРЭКС)

Заключение договора – февраль 2024

Автоматизированная система управления 

тех. документацией (АСУТД)

Автоматизированная система управления 

деятельности лицензионной (АСУДЛ)

2022

Информационно-аналитическая система КРЭА 

по опыту эксплуатации УОЭ NPP Experience.

ИС «Мониторинг показателей безопасной 

эксплуатации» (МПБЭ)

2022

Система проектирования 2D 2023

2023Рабочее место сотрудника

Подсистема «Управление сбытом» 

Автоматизированной системы поддержки 

энергосбытовой деятельности на оптовом рынке 

электроэнергетики (ПУС)

Введена в ОПЭ, ввод в ПЭ  - май 2024

2027

2024

2024

2025

2024
АТОМ.MIND

EMAS

TRADE

?
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Открытые вопросы

Импортозамещение 

ядра «тяжелой» ERP

(SAP)

Импортозамещение 

высокопроизводительной 

СХД

Импортозамещение 

высокопроизводительных 

коммутаторов

Импортозамещение 

«тяжелых» межсетевых 

экранов

Использование импортозамещенных инструментов в Госструктурах и у 

партнеров
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РЭАльные «активы» по результатам импортозамещения

Оптимизирована методика массового обучения 

пользователей

«Обкатана» процедура развертывания импортозамещенной

инфраструктуры, в том числе доверенных ПАК

Сформирован «работающий» подход по преодолению 

сопротивления пользователей

Сформирована база знаний

Сформирована компетенция и команда поддержки проектов по 

импортозамещению



Спасибо
за внимание

E-mail: shalnov-oe@rosenergoatom.ru

Шальнов Олег Евгеньевич

Директор Департамент управления ИТ-проектами и интеграции

АО «Концерн Росэнергоатом»


